

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

NAZIV UGOVORNOG ORGANA: OPĆINA KLADANJ

NAZIV UGOVORA/PREDMETA NABAVKE: „Nabavka agregata za struju za potrebe organa uprave općine Kladanj“

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|-------------------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 61 | 31121000-0 Generatorski agregati | Direktni sporazum 241-8-1-31/22 | PASTOR M D.O.O. 4227693590000 Mostar | - 4.700,00 KM; - Rok izvršenja: 60 dana; -Rok plaćanja 30 dana od dana zaprimanja fakture; Garantni period: 12 mjeseci; | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 04.08.2022. | | |

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]