

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

NAZIV UGOVORNOG ORGANA: OPĆINA KLADANJ

NAZIV UGOVORA/PREDMETA NABAVKE: Lot'2 –Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ Tarevo, MZ Turalići i MZ Kladanj – naselje Gojakovići, općina Kladanj u 2022. godini

1.	2.	3.	6.	7.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
43/2	45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta 45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Otvoreni postupak 241-1-3-16-5-17/22	HIZO GRADNJA 4209246830003 Kladanj	- 30.386,00 KM; -do 5 mjeseci ; -Rok plaćanja 30 dana od dana zaprimanja fakture;	1. 2. 3.	1. 2. 3.	25.07.2022		

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]