

## AKCIONI PLAN PROCESA IZRADA STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KLADANJ ZA PERIOD 2024-2027 GODINE

	Mart 2023.			April 2023.			Maj 2023.			Juni 2023.			Juli 2023.			August 2023.			Septembar 2023.		
	prva	druga	treća	prva	druga	treća	prva	druga	treća	prva	druga	treća	prva	druga	treća	prva	druga	treća	prva	druga	treća
<b>PRIPREMNA FAZA</b>						20.04.															
Usaglašavanje sastava i formalna uspostava radnog tijela za izradu Strategije razvoja (Općinski razvojni tim)						10.04.															
Usaglašavanje sastava i formalna uspostava radnog tijela za izradu Strategije razvoja (Tri tematske grupe)						15.04.															
Inicijalni sastanak Općinskog razvojnog tima i konsultanta u svrhu upoznavanja sa dinamikom procesa, ulogama i odgovornostima						10.04.															
Izrada Smjernica za izradu Strategije i Akcioni plan						12.04.															
Usaglašavanje Smjernica za izradu Strategije i Akcioni plan (radionica: Radno tijelo, Tematske grupe, Konsultant)						18.04.															
Distribucija Smjernice i Akcionog plana i objavljivanje na web stranici Općine Kladanj						20.04.															
Usaglašavanje sastava i formalna uspostava Partnerske grupe za razvoj						20.04.															
<b>FAZA I – IZRADA I USVAJANJE STRATEŠKE PLATFORME</b>											15.6.										
Analiza i pregled svih važećih strateških dokumenata						30.4.															
Analiza kretanja budžetske potrošnje i gruba procjena dostupnih budžetskih i kreditnih finansijskih sredstava						30.4.															
Izrada situacione analize (SEA analize) Općine Kladanj								10.5.													
Izrada SWOT analize								10.5.													
Prijedlog vizije, strateških ciljeva, indikatora strateških ciljeva								20.5.													
Konsultacije o SEA i SWOT analizi, viziji, strateškim ciljevima (radionica: Radno tijelo, Tematske grupe, Konsultant)										30.5.											
Usvajanje situacione analize, vizije, misije i strateških ciljeva - Sastanak Partnerske grupe za razvoj										30.5.											
Izrada Nacrta Strateške platforme razvoja općine Kladanj										10.6.											
Razmatranje i usvajanje Nacrta Strateške platforme (radionica: Radno tijelo, Tematske grupe, Konsultant)										10.6.											
Konsultacije o Strateškoj platformi (min. 30 dana) - objava na web stranici općine Kladanj											15.6.										
<b>FAZA II – IZRADA OPERATIVNOG OKVIRA STRATEGIJE</b>													30.7.								
Definiranje prijedloga prioriteta, mjera, strateških projekata u konsultaciji općinskog razvojnog tima i ključnih												30.6.									
Verifikacija pijedloga prioriteta i mjera, strateških projekata (radionica: Radno tijelo, Tematske grupe, Konsultant)													10.7.								
Izrada indikativnog finansijskog okvira (IFO)													10.7.								
Dostavljanje IFO od strane konsultanta na verifikaciju općinskim tijelima														20.7.							
Definiranje okvira za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju Strategije														20.7.							
Provjera međusobne usklađenosti s ostalim strateškim dokumentima TK, F BiH i BiH															30.7.						
<b>FAZA III - IZRADA I USVAJANJE STRATEGIJE</b>																					30.9.
Finalizacija prijedloga Nacrta Strategija																30.7.					
Razmatranje i usvajanje Nacrta Strategije (radionica: Radno tijelo, Tematske grupe, Konsultant)																30.7.					
Usvajanje Nacrta Strategije razvoja - Sastanak Partnerske grupe za razvoj																	10.8.				
Konsultacije na pripremljen dokument (min.30 dana) - objava na web stranici općine Kladanj																	15.8.				
Korekcije strateškog dokumenta u skladu sa prijedlozima iz javne rasprave, dodatno usklađivanje, kontrola, lektoriranje dokumenta																					20.9.
Razmatranje i finalizacija Prijedloga Strategije razvoja općine Kladanj (e-radionica)																					20.9.
Dostavljanje dokumenata općinskom vijeću i nastavak procedure usvajanja Strategija																					30.9.

Radionice, prisutni članovi: Radno tijelo, Tematske grupe i Konsultant	Okvirni termini
1 Usaglašavanje Smjernica za izradu Strategije i Akcioni plan	18.4.2023.
2 Konsultacije o SEA i SWOT analizi, viziji, strateškim ciljevima	30.5.2023.
3 Razmatranje i usvajanje Nacrta Strateške platforme	10.6.2023.
4 Verifikacija prioriteta i mjera, strateških projekata	10/07/2023
5 Razmatranje i usvajanje Nacrta Strategije	10/08/2023
6 Razmatranje i finalizacija Prijedloga Strategije razvoja općine Kladanj	20/09/2023

Radionice, prisutni članovi: Radno tijelo, Partnerska grupa	Okvirni termini
1 Usvajanje situacione analize, vizije, misije i strateških ciljeva	30.5.2023.
2 Usvajanje Nacrta Strategije razvoja	10.8.2023.